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GENERAL:

- Presentación de los asistentes.
- Resumen del programa de trabajo del contratista general para las dos primeras semanas después de la fecha     de inicio.
- Preocupaciones inmediatas del proyecto y resoluciones.

1.	Comunicación y autoridad en la obra - (Requisitos generales - Sección XXXX Resumen de trabajo, Sección XXXX Gestión y coordinación del proyecto y Sección XXXX Reuniones del proyecto)

1.1 [bookmark: _Hlk87368625]Organización del Proyecto (Sección XXXX, Resumen del Trabajo)
1.2 Correspondencia formal (Sección XXXX)
1.3 Ver cómo el trabajo afecta a otros (Sección XXXX Trabajo bajo otros contratos)
1.4 Comunicación informal (dirección de correo electrónico y almacenamiento de archivos - Incluya aquí los detalles)
1.5 Coordinación (Sección XXXX Gestión y coordinación del proyecto)
1.6 Tipos de reuniones del proyecto (Sección XXXX Reuniones del proyecto)
1.7 Requisitos de publicación de la documentación
1.8 Publicar la documentación necesaria (información sobre EEO, tarifas salariales vigentes, certificado de compensación laboral, permiso de construcción, etc.)  en el remolque o en otro lugar de fácil acceso
1.9 Disponibilidad de espacio en el remolque
1.10 Visitas a la obra
1.11 Acoso sexual: los contratistas deben advertir a su personal sobre la conducta adecuada en el recinto.  Cualquier informe deficiente, que pueda ser corroborado, dará lugar a la expulsión de la(s) persona(s) del proyecto 




[bookmark: _Hlk87512055]2.	Programación de la construcción - (Requerimientos generales – Sección XXXX Resumen del trabajo y Sección XXXX Programas CPM)

2.1 El programa preliminar (Sección XXXX Programas CPM
2.2 El programa base (Sección XXXX Programas CPM)
2.3 Actualizaciones de la Programación (Sección XXXX Programaciones CPM)
2.4 Cronograma de dos semanas de antelación (Sección XXXX Programaciones CPM)
2.5 Revisiones de la programación (Sección XXXX Programaciones CPM, Sección XXXX)
2.6 Programas de recuperación (Sección XXXX Programaciones CPM)
2.7 Secuencia de Trabajo (Fases) (Sección XXXX Resumen de Trabajo)
2.8 Plan y procedimientos de control del tráfico
2.9 Entregas
2.10 Interrupciones de los servicios públicos o de los servicios 


3.	Planos de taller/fechas de entrega - (Condiciones Generales - Materiales: Normas) y (Requisitos Generales - Sección XXXX Resumen de Trabajo, Sección XXXX Procedimientos de Sustitución y Sección XXXX Entregas)

3.1 Días naturales (Sección XXXX Resumen de los trabajos)
3.2 Iguales y sustituciones (Condiciones Generales - Sección XXXX Materiales: Normas) y (Sección XXXX Procedimientos de sustitución)
3.3 Planos de taller/datos específicos/recortes de catálogo/muestras (Sección XXXX Presentaciones) Proceso de presentación (Sección XXXX Entregas)
3.4 Como se construye
Cada contratista deberá llevar un registro preciso de todas las desviaciones de los planos y especificaciones del contrato para su presentación al subrecipiente del proyecto.  Todas las instrucciones para el equipo y los manuales de mantenimiento (O & M) se entregarán antes de la finalización del contrato o del proyecto, lo que ocurra primero.


4.	Almacenamiento/Estación/Seguridad - (Sección XXXX Requisitos Generales) 

4.1 Almacenamiento en la obra y puesta en escena, etc. (Sección XXXX Instalaciones y controles temporales y Sección XXXX Requisitos del producto)
4.2 Almacenamiento fuera de las instalaciones
4.3 Seguridad, vallas, etc. (Sección XXXX Instalaciones y Controles Temporales)
4.4 Limpieza y recogida de basura, el proyecto debe limpiarse cada día

5.	Seguridad del Proyecto/Control de Pérdidas - (Condiciones Generales - Protección de la Obra, Personas y Bienes)

5.1 Cómo se gestionará la seguridad
5.2 Identificación de los riesgos de seguridad
5.3 Determinación de procedimientos especiales de seguridad
5.4 Programa de drogas y alcohol


6.	OSHA - (Condiciones generales - Protección del trabajo, las personas y los bienes)

6.1 Orientación
6.2 Comunicación de riesgos
6.3 Emergencias 
6.4 Carteles y anuncios en el lugar de trabajo
6.5 Ejemplo de programa de seguridad del contratista
6.6 Plan de seguridad del proyecto
6.7 Ejemplos de formularios
6.8 Política de no fumar vs. Política de fumar
En todas las obras del proyecto se podrá fumar.  No se permitirá fumar en ninguna zona interior (incluidas las salas de máquinas) ni en los tejados.  Los contratistas deben consultar la guía de Política de Seguridad y Salud Ocupacional para obtener más información.


7.	Sección 3 

7.1 Sistemas de tiempo y entrada
7.2 Objetivos
7.3 Presentación de informes
7.4 Documentación de los esfuerzos

8.	M/WBE 

8.1 Oportunidades de subcontratación
8.2 Pruebas de certificación
8.3 [bookmark: _Hlk87512090]Remisiones a entidades que certifican
8.4 Objetivos
8.5 Presentación de informes
8.6 Documentación de los esfuerzos

9.	DBRA 

9.1 Revisión de la determinación del salario federal
9.2 Carteles en el lugar de trabajo y sistemas de tiempo y entrada
9.3 Revisiones de nóminas certificadas
9.4 Entrevistas en el lugar de trabajo
9.5 Auditorías
9.6 Investigaciones del DOL
9.7 Mantenimiento de registros



10.	Inspecciones - (Condiciones Generales - Inspecciones y Pruebas) y (Requisitos Generales - Sección XXXX Control de Calidad)

10.1 Establecer directrices
10.2 Programación
10.3 Documentación 


11.	Procedimientos de pago - (Condiciones generales - Lista de valores: Solicitud de pago, Pagos parciales y Pago final) y (Requisitos generales - Sección XXXX Procedimientos de pago progresivo y Sección XXXX Procedimientos de cierre)

11.1.	Lista de valores (Condiciones Generales - Lista de valores: Solicitud de pago) y (Sección XXXX Procedimientos de pago progresivo)
11.2	Ejecución del contrato/retención (Condiciones Generales - Sección XXXX Pagos parciales)
11.3	Solicitudes de pago (Condiciones Generales - Lista de valores: Solicitud de pago, y Pagos parciales) y (Sección XXXX Procedimientos de pago progresivo)
11.4	Pago final (Condiciones Generales - Pago final) y (Sección XXXX Procedimientos de pago progresivo y Sección XXXX Procedimientos de cierre)


12.	Modificaciones de Obra - (Condiciones Generales - Sección XXXX Compensación por Cambios en la Obra) y (Sección XXXX Procedimientos de Modificación)

12.1.	Revisión de los procedimientos de modificación (Condiciones Generales - Compensación por cambios en la obra) y (Sección XXXX Procedimientos de modificación del contrato)

12.1.1.	Modificaciones menores de la obra (Instrucciones complementarias)
12.1.2.	Solicitudes de información
12.1.3.	Respuestas a las solicitudes de información
12.1.4.	Propuesta de orden de cambio
12.1.5.	Hojas de trabajo de la propuesta de orden de cambio
12.1.6.	Directiva de cambios en la construcción
12.1.7.	Órdenes de cambio  

12.2.	Calendario de fijación de precios y autorización de cambios (Condiciones Generales - Compensación por cambios en la obra) y (Sección XXXX Procedimientos de modificación del contrato)
12.3.	Documentación y solicitud (Condiciones Generales - Compensación por cambios en la obra) y (Sección XXXX Procedimientos de modificación del contrato)
12.4.	Impacto temporal de los cambios en el programa base original para demostrar cualquier aceleración o retraso (Condiciones Generales - Sección XXXX Procedimientos de modificación)
12.5.	Establecimiento previo de los porcentajes de gastos generales y beneficios (Condiciones Generales - Compensación por cambios en la obra) y (Sección XXXX Procedimientos de modificación del contrato)
12.6.	Formato de presentación de los respaldos (Condiciones Generales - Compensación por cambios en la obra) y (Sección XXXX Procedimientos de modificación del contrato)
12.7.	Flujo requerido de comunicaciones al campo cuando se da la autorización (Sección XXXX Procedimientos de modificación del contrato)
12.8.	Proceso de Pre-Establecimiento de Cargos Retroactivos 


13.	Cierre del proyecto- (Condiciones generales - Garantías y avales, Lista de valores: Solicitud de pago, Pagos parciales y Pago final) y (Requisitos generales - Sección XXXX Resumen de la obra, Sección XXXX Procedimientos de pago progresivo, Sección XXXX Inicio y ajuste, Sección XXXX Procedimientos de cierre, Sección XXXX Datos de operación y mantenimiento y Sección XXXX Garantías y fianzas)

13.1.	Finalización sustancial (Condiciones Generales - Lista de Valores: Solicitud de pago y Pagos parciales) y (Sección XXXX Procedimientos de pago del progreso)
13.2.	Terminación final (Condiciones Generales - Lista de valores: Solicitud de pago y Pago final) y (Sección XXXX Resumen del trabajo y Sección XXXX Procedimientos de pago progresivo)
13.3.	Contrato final y órdenes de cambio
13.4.	Documentación
13.5.	Permisos de ocupación
13.6.	Puesta en servicio (Sección XXXX Puesta en marcha y ajuste)
13.7.	Datos de funcionamiento y mantenimiento (Sección XXXX Datos de funcionamiento y mantenimiento)
13.8.	Cuestiones de garantía (Condiciones Generales - Garantías) y (Sección XXXX Garantías y Fianzas)
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